



**EMPRESA PÚBLICA DE  
MANTENIMIENTO,  
INFRAESTRUCTURA,  
VIALIDAD, AMBIENTE  
Y MINERÍA DE PAUTE  
VIALMIN EP**



**INFORME  
PRELIMINAR  
RENDICIÓN  
DE CUENTAS  
2023**

**PERIODO  
2023**





**EMPRESA PÚBLICA DE MANTENIMIENTO,  
INFRAESTRUCTURA, VIALIDAD, AMBIENTE Y MINERÍA  
DE PAUTE VIALMIN EP**

**¿Quiénes Somos?**

La empresa VIALMIN EP fue creada mediante ordenanza municipal en el año 2013 con el nombre de MIVIA, en el año 2014 mediante Reforma a la Ordenanza de Creación de la empresa se cambia de nombre a VIALMIN EP. En el año 2017 comienza sus actividades productivas con 8 funcionarios 2 administrativos y 6 operativos. En el año 2022 la empresa trabaja con normalidad con todo el personal esto es con 5 administrativos y 6 operadores, compartiendo un mismo fin común, el cual, es el desarrollo y crecimiento de la empresa.

**Misión**

Establecer y ejecutar políticas para implementar un sistema integrado de regulación control y gestión del tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, a través del uso de tecnología (sistema inteligente de manejo de tráfico), que permita la integración armoniosa de todos los entes demandantes de movilidad que redunde en mejorar la calidad de vida y la preservación del medio ambiente.


**Visión**

Satisfacer la demanda de los servicios de forma sostenible logrando ser una empresa de referencia a nivel local y nacional, en los trabajos de mantenimiento, infraestructura, vialidad, ambiente y minería, sustentado en una alta competitividad, mediante una imagen empresarial destacada, manteniendo un personal altamente calificado, motivado y comprometido en sus objetivos de trabajo.



**ORGANIGRAMA VIALMIN EP:**

El organigrama que se presenta a continuación fue aprobado por el Directorio de VIALMIN EP, con el objetivo de desarrollar de manera eficiente los procesos administrativos de la Institución, considerando que cada cargo debe cumplir funciones específicas detalladas en cada perfil.





## **DESARROLLO FASE 1**

La empresa pública VIALMIN EP habilitó diferentes canales digitales con el objetivo de llegar con la información a una mayor cantidad de personas.

Con fecha, 27 de marzo de 2024, se reúne el equipo de trabajo para conocer la designación para el proceso de Rendición de Cuentas, mismo que está conformado por los siguientes funcionarios:

- Ing. Edwin Fernando Moscoso Sarmiento **REPRESENTANTE LEGAL**
- Ing. Andrés Fernando Carmona Chica **RESPONSABLE DEL PROCESO**
- Ing. Katherine Alexandra Vásquez Ortega **RESPONSABLE DE CARGAR LA INFORMACIÓN**

Con fecha, 27 de marzo de 2024 se publicó en la página web y Página oficial de Facebook, un formulario para que la Ciudadanía elabore preguntas de los temas de interés para la deliberación de la Rendición de Cuentas 2023, con ello se elaborará el Informe Final. Para constancia verificar el siguiente link: <https://www.vialminep.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2024/>, dicho procedimiento concluye el día 01 de abril de 2024.



**DESARROLLO FASE 2**

**CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2023**

**FINANCIAMIENTO:**

**1. Ingresos. -**

Durante el año 2023, VIALMIN EP dispuso de los siguientes ingresos, para la ejecución de sus actividades y cumplimiento de objetivos propuestos en el periodo enero 2023 a diciembre 2023.

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LA EJECUCIÓN DE  
PRESUPUESTO INGRESOS DEL EJERCICIO ECONOMICO  
2023**

**- INGRESOS PERMANENTES:**

CONCEPTO	VALOR USD
<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
1.4.02.10 Materiales de construcción	88,506.23
1.4.02.99 Otras ventas de productos y materiales	588,562.26
<b>RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS</b>	
1.7.02.05 Vehículos	53,553.60
1.7.02.04 Maquinaria y Equipo	78,777.50
<b>OTROS INGRESOS</b>	
1.9.04.99 Otros no específicos	145.81
<b>TOTAL INGRESOS PERMANENTES</b>	<b>809,545.40</b>

**- INGRESOS DE FINANCIAMIENTO:**

CONCEPTO	VALOR USD
<b>CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR</b>	
3.8.01.07 De anticipos de devengar de ejercicios anteriores - compra de bienes y/o servicios	1.82
<b>TOTAL INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1.82</b>



**2. Gastos e inversión. –**

VIALMIN EP para dar cumplimiento a los diferentes contratos durante el año 2023, contrajo obligaciones con terceros por diferentes rubros, como se muestra en el siguiente resumen:

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LA EJECUCIÓN DEL  
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO ECONOMICO  
2023**

<b>PROYECTO</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>VALOR USD</b>
Gestión Económica para el personal administrativo y operativo	710105 Remuneraciones Unificadas	88,077.30
	710203 Décimo Tercer Sueldo	7,500.09
	710204 Décimo Cuarto Sueldo	3,908.34
	710510 Servicios personales de contrato	9,323.45
	710601 Aporte Patronal	9,859.22
	710602 Fondos de Reserva	7,389.01
	710707 Compensación de vacaciones no gozadas por sensación	502.98
Capacitación a funcionarios de Vialmin EP	730612 Capacitación a servidores públicos	160.00
Consumo de Servicios	730104 Energía Eléctrica	90.54
	730105 Telecomunicaciones	356.04
Correcto funcionamiento de los equipos, maquinaria y vehículos de la Institución.	730404 Maquinaria y Equipo (Instalación, Mantenimiento y reparación)	939.85
	730405 Vehículos (Servicio para mantenimiento y reparación)	2,772.53
Arriendo de infraestructura para oficina y parqueadero	730502 Edificios, Locales, Residencias y parqueaderos	2,970.00
Servicio de combustible para	730255 Combustibles	7,343.04



**EMPRESA PUBLICA DE MANTENIMIENTO, INFRAESTRUCTURA, VIALIDAD,  
AMBIENTE Y MINERÍA DE PAUTE VIALMIN-EP**

Rendición de Cuentas 2023

vehículos, equipo y maquinaria		
Contrato personal para servicios específicos	730606 Honorarios por contratos civiles de servicios	890.00
Servicio de arrendamiento maquinaria, equipo y vehículos	730505 Vehículos (Arrendamiento)	300.00
Servicio de mantenimiento y arrendamiento de equipos informáticos	730702 Arrendamiento y licencias de uso de paquetes	189.95
Disponer de manera oportuna las herramientas, suministros, materiales los 365 días del año.	730803 Lubricantes	3,684.25
	730804 Materiales de oficina	265.62
	730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción	384.53
	730811 Insumos, materiales y suministros para la construcción, electricidad, plomería.	1,800.00
	730813 Repuestos y Accesorios	6,768.26
Impuestos, Contribuciones, Donaciones, Transferencias	780101 A Entidades del Presupuesto General del Estado	6,477.99
	770102 Tasas Generales, Impuestos y Contribuciones	100.00
	770201 Seguros	7,865.76
	770203 Comisiones Bancarias	48.62
Registro del costo de ventas de los productos y/o servicios que realiza la empresa	630253 Servicios para construcción de obra	417,157.19
	750501 En obras de Infraestructura	83,703.08
Gestionar los pagos oportunos a los proveedores	970101 De cuentas por pagar	43,467.71



**EMPRESA PUBLICA DE MANTENIMIENTO, INFRAESTRUCTURA, VIALIDAD,  
AMBIENTE Y MINERÍA DE PAUTE VIALMIN-EP**

Rendición de Cuentas 2023

**1.1.1. EXPRESIÓN DE RESULTADOS DEL PRESUPUESTO FISCAL 2023**

<b>INGRESOS DEVENGADOS (+)</b>	809,547.22
<b>EGRESOS DEVENGADOS (-)</b>	714,295.35
<b>SUPERAVIT PRESUPUESTARIA (=)</b>	95,251.87



**OBRAS REALIZADAS 2023**

**1. HORMIGÓN PREMEZCLADO PARA CUNETAS Y BORDILLOS DE LA VÍA  
DE BELLAVISTA DE LA PARROQUIA SAYAUSÍ, CANTÓN CUENCA,  
PROVINCIA DEL AZUAY**

Firma del contrato: 25 de abril de 2023

Fecha de inicio de trabajos: 28 de abril de 2023

Plazo de ejecución: 30 días.

Ampliación de plazo: 19 días.

Fecha de terminación de la obra: 15 de junio de 2023

Monto del contrato: 88,100.30

Monto ejecutado: 88,034.09





**2. MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN LAS VÍAS  
CARLOS ARIZAGA VEGA Y CRSITÓBAL GUERRERO, EN EL SECTOR  
CHACARRUMI DE LA PARROQUIA SAN JOAQUÍN**

Firma del contrato: 30 de junio de 2023

Fecha de inicio de trabajos: 10 de julio de 2023

Plazo de ejecución: 60 días.

Fecha de terminación de la obra: 18 de septiembre de 2023

Monto del contrato: 239,999.78

Monto ejecutado: 205,676.78





**3. SERVICIO DE TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL EN VÍAS DE SAN JOAQUIN**

Firma del contrato: 19 de julio de 2023  
Fecha de inicio de trabajos: 19 de julio de 2023  
Plazo de ejecución: 60 días.  
Fecha de terminación de la obra: 18 de septiembre de 2023  
Monto del contrato: 7,276.50  
Monto ejecutado: 6,676.50



**4. MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA DE LA VÍA ENTRADA A  
MOLLETURO – PUEBLO NUEVO (BACHEO).**

Firma del contrato: 9 de agosto de 2023  
Fecha de inicio de trabajos: 21 de agosto de 2023  
Plazo de ejecución: 30 días.  
Fecha de terminación de la obra: 20 de septiembre de 2023  
Monto del contrato: 90,222.30  
Monto ejecutado: 90,098.74





**EMPRESA PUBLICA DE MANTENIMIENTO, INFRAESTRUCTURA, VIALIDAD,  
AMBIENTE Y MINERÍA DE PAUTE VIALMIN-EP**

Rendición de Cuentas 2023

**5. MEJORAMIENTO A NIVEL DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL  
BITUMINOSO DE LA VÍA DE ACCESO AL CENTRO PARROQUIAL DE  
EL PROGRESO, CANTÓN NABÓN, DE LA PROVINCIA DEL AZUAY**

Firma del contrato: 11 de octubre de 2023  
Fecha de inicio de trabajos: 21 de octubre de 2023  
Plazo de ejecución: 30 días.  
Fecha de terminación de la obra: 7 de febrero de 2024  
Monto del contrato: 244.069,28  
Monto ejecutado: 244.069,28





**EMPRESA PUBLICA DE MANTENIMIENTO, INFRAESTRUCTURA, VIALIDAD,  
AMBIENTE Y MINERÍA DE PAUTE VIALMIN-EP**

Rendición de Cuentas 2023

**6. MANTENIMIENTO VIAL A NIVEL DE LASTRE EN LAS VIAS  
RURALES DE LA PARROQUIA GUARAINAG, QUE PERTENECEN AL  
SUBSISTEMA DE DELEGACION, CON RECURSOS  
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022**

Firma del contrato:	30 de noviembre de 2023
Fecha de inicio de trabajos:	1 de diciembre de 2023
Plazo de ejecución:	25 días.
Fecha de terminación de la obra:	25 de diciembre de 2024
Monto del contrato:	56,295.85
Monto ejecutado:	56,295.63





**EMPRESA PUBLICA DE MANTENIMIENTO, INFRAESTRUCTURA, VIALIDAD,  
AMBIENTE Y MINERÍA DE PAUTE VIALMIN-EP**

Rendición de Cuentas 2023

**7. CONTRATO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO  
VIAL EN EL CANTÓN PAUTE**

Firma del contrato: 5 de diciembre de 2023  
Fecha de inicio de trabajos: 5 de diciembre de 2023  
Plazo de ejecución: 120 días.  
Fecha de terminación de la obra: 2 de abril de 2024  
Monto del contrato: 50,000.00  
Monto ejecutado: 4,845.00





**EMPRESA PUBLICA DE MANTENIMIENTO, INFRAESTRUCTURA, VIALIDAD,  
AMBIENTE Y MINERÍA DE PAUTE VIALMIN-EP**

Rendición de Cuentas 2023

**8. RESUMEN DE VENTA DE MATERIAL PÉTREO:**

<b>BASE CLASE 1</b>	\$59,202.59
<b>PIEDRA DE MURO</b>	\$ 932.16
<b>MATERIAL DE MEJORAMIENTO</b>	\$10,604.33
<b>PEDRAPLEN</b>	\$ 7,094.99
<b>SUBBASE</b>	\$10,673.36
<b>TOTAL</b>	<b>\$88,507.43</b>

<b>ELABORADO</b>	<b>ELABORADO</b>	<b>APROBACIÓN</b>
Ing. Andrés Carmona Chica <b>RESPONSABLE DE PROCESO</b>	Ing. Katherine Vásquez Ortega <b>RESPONSABLE DE CARGAR LA INFORMACIÓN</b>	Ing. Edwin Fernando Moscoso <b>GERENTE GENERAL</b>
Fecha: 27 de marzo de 2024	Fecha: 27 de marzo de 2024	Fecha: 27 de marzo de 2024



**EMPRESA PÚBLICA DE MANTENIMIENTO, INFRAESTRUCTURA, VIALIDAD,  
AMBIENTE Y MINERÍA DE PAUTE VIALMIN-EP**

[Rendición de Cuentas 2023](#)